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Abstract 
This summer I completed my work placement as part of my academic programme. I did it in two 
companies: UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura d. o. o. Idrija and ZIDGRAD, Idrija d. 
d. My work placement in the first company consisted of following the professional supervision and 
design of a construction project of the industrial concourse 4  and a parking space in the town of Žiri. 
In the second company I followed the construction of the aforementioned object and parking space. 
During my work placement I participated in all phases of construction – from the mere design to the 
final stage of the structure. During my training I encountered numerous cases where the knowledge 
received in my academic environment didn't suffice. In my undergraduate thesis I analyse and 
compare the knowledge I accumulated during my work placement to the one I accumulated in 
academic environment. I discovered big differences between the knowledge from my studies and the 
competences I would need outside my academic environment in the following fields: construction 
legislation, detailed project documentation and the documents formed at the construction site. In these 
fields I had to rely on the 'know-how' I stumbled upon outside the university. I wish we heard more 
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1.1 Oris problematike z opredelitvijo predmeta in problema raziskave 
 
V poletnih mesecih sem skladno s študijskim programom opravljal praktično usposabljanje. Potekalo 
je v dveh podjetjih: UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura, d. o. o., Idrija, in v podjetju 
ZIDGRAD, Splošno gradbeno podjetje Idrija, d. d. V podjetju UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, 
arhitektura, d. o. o., Idrija, sem spremljal in delal na gradbenem projektu izgradnje industrijske hale v 
Žireh. To podjetje se ukvarja s storitvami in inženiringom. Na projektu izgradnje industrijske hale je 
podjetje UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura, d. o. o., Idrija, izdelalo projektno 
dokumentacijo in izvajalo strokovni nadzor nad izvedenimi deli pri gradnji objekta. Drugo podjetje, ki 
je izvajalo gradbena dela, je podjetje ZIDGRAD, Splošno gradbeno podjetje Idrija, d. d. Podjetje se 
ukvarja z gradnjo objektov z upoštevanjem visokih okoljskih in tehnoloških standardov. Skozi 
praktično usposabljanje v naštetih podjetjih sem izkusil vse faze projekta od same zasnove pa do 




Slika 1: Industrijska hala 4 in parkirišče. 
(Vir: Lasten arhiv) 
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Investitor objekta je bila družba, katere dejavnost je proizvodnja elementov za fluidno tehniko. 
Proizvajajo različne hidravlične ventile, kompresorje in črpalke. Zaradi širitve proizvodnje in 
prostorske stiske, so se v podjetju odločili za širitev in novogradnjo industrijske hale 4 in parkirišča. 
Objekt je dimenzij 30 m x 40 m in se danes uporablja za proizvodnjo omenjenih delov. V objektu so 
pisarne, skladišče, proizvodne linije, garderobe in sanitarije. 
Praktično usposabljanje sem opravljal v 3. letniku študija. Med študijem sem se srečal že z veliko 
večino strokovnih predmetov, zato mi je delo v omenjenih podjetjih predstavljalo velik izziv še iz 
praktičnega vidika. Moja funkcija pri samem projektu od same zasnove graditve skozi projektiranje 
objekta in neposredno pripravo na gradnjo ter skozi fazo gradnje vse do tehničnega pregleda in 
uporabe objekta je bila najprej zgolj spremljanje in beleženje procesov, kasneje pa sem tudi sodeloval 
pri delih na objektu. Ob tem sem pridobil veliko novega znanja in dragocenih izkušenj. 
Na usposabljanju sem naletel na veliko problemov, kjer znanje, ki sem ga pridobil na fakulteti, v celoti 
ni zadoščalo. Namen praktičnega usposabljanja je bil tako dopolniti znanje, pridobljeno med študijem. 
V svoji diplomski nalogi bom analiziral in primerjal znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem 
med usposabljanjem in znanje, pridobljeno v akademskem okolju. Skušal bom določiti povezave 
med obojim, identificirati vrzeli in podati nekaj predlogov, kako še bolje povezati učenje v 
akademskem okolju z realnim okoljem gradbene industrije.  
Analiziral bom proces izkustvenega učenja pri delu na projektu in oblikoval poglavitne vidike 
dokumentacije. Rezultati bodo doprinesli k osvetlitvi povezav med procesi vzpostavljanja znanja v 
akademskem okolju in v okolju praktičnega usposabljanja.  
 
1.2 Cilji in namen diplomske naloge 
 
Osnovni CILJI naloge so: 
 predstavitev praktičnega usposabljanja, ki je (sicer površno) zajelo vse faze gradnje; 
 predstavitev pridobivanja znanja na praksi; 
 analiza faz graditve skozi nastajajočo dokumentacijo, zakonodajni okvir in študijske vsebine; 
 predstavitev vsebin, kjer med praktičnim usposabljanjem in študijem prihaja do še posebej 
opaznega medsebojnega sodelovanja;  
 na praktičnem primeru prikazati prepletanje akademskega in izkustvenega učenja. 
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NAMEN diplomske naloge je preučiti in ob tem opozoriti na probleme, ki se v procesu graditve 
pojavljajo tako na akademskem kot tudi v realnem okolju praktičnega usposabljanja. Reševanje 
problematike na tem področju je pomembno z vidika boljšega razumevanja in prenosa različnih znanj.   
 
1.3 Struktura naloge 
 
V tem poglavju sem uvodoma podal, o čem bo tekla beseda, predstavil objekt, predstavil cilje in 
metode dela. V drugem poglavju teče beseda o gradbeni zakonodaji, na kratko sem opisal vse zakone, 
uredbe in pravilnike, s katerimi sem se tekom praktičnega usposabljanja srečal. V tretjem poglavju 
sem proces graditve objektov razdelil na štiri faze. Faze si sledijo po vrsti vse od I. faze do IV. faze, in 
sicer od izdelave predinvesticijske zasnove, pa vse do primopredaje zgrajenega objekta. V četrtem 
poglavju je govora o zasnovi gradbenih projektov, ki vključuje izdelavo predinvesticijske zasnove, 
idejne zasnove, investicijskega programa in idejnega projekta. V petem poglavju se srečamo s 
projektiranjem gradbenih objektov. Projektiranje gradbenih objektov sestavlja projektna in tehnična 
dokumentacija. Med projektno dokumentacijo spadajo: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za razpis (PZR) in projekt za izvedbo 
(PZI). Med tehnično dokumentacijo pa spadajo: projekt izvedenih del (PID), projekt za vzdrževanje in 
obratovanje objekta (POV) ter projekt za vpis v uradne evidence (PVE). V tem poglavju so vsi našteti 
projekti opisani in v prilogah še prikazani. V šestem poglavju je govora o pripravi na gradnjo objekta, 
pridobitvi gradbenega dovoljenja, omenim tudi postopek izvedbe razpisa in sklenitev gradbene 
pogodbe. V sedmem poglavju se dotaknem gradnje objekta, opišem dokumentacijo na gradbišču, 
gradbeni nadzor, tehnični pregled objekta in proti koncu še uporabno dovoljenje in primopredajo 
objekta. V osmem poglavju je opisana uporaba objekta. V devetem poglavju je podrobno opisan potek 
praktičnega usposabljanja. V desetem poglavju je opis praktičnega usposabljanja za razvoj kompetenc, 
kjer opišem, kaj kompetence so, njihov razvoj in dokumentacijo. Na koncu v enajstem poglavju sledi 
zaključek z diskusijo o kompetencah ter kratek povzetek zapisanega. 
 
1.4 Tabelaričen prikaz procesov graditve objekta 
 
V tabelah, ki sledijo tekom celotne diplomske naloge skozi vse procese graditve, podajam prikaz vseh 
faz graditve od same zasnove skozi projektiranje objekta in neposredno pripravo na gradnjo ter skozi 
fazo gradnje vse do tehničnega pregleda objekta in uporabnega dovoljenja. V tabelah je na samem 
začetku zapisano, v katero fazo graditve spada in naziv opisanega dela procesa. Sledijo teoretične 
osnove iz zakonov, uredb in pravilnikov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Nato sledi diskusija o 
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pozitivnih in negativnih straneh študija pri posameznih predmetih na akademskem nivoju, vse to pa je 
pod postavko praktično usposabljanje prikazano, kako je dejansko stanje v realnem okolju gradbene 
industrije. Za lažje razumevanje sledijo na koncu še priloge, ki so vpete v istem zaporedju na koncu 
diplomske naloge.    
2 GRADBENA ZAKONODAJA 
 
V tem poglavju sem zbral in opisal vse zakone, uredbe in pravilnike, ki veljajo v Republiki Sloveniji 
in s katerimi sem imel opravka tekom praktičnega usposabljanja na projektu izgradnje industrijske 
hale 4 in parkirišča. Z gradbeno zakonodajo sem se srečal na vsakem koraku in ji sledil skozi celoten 
proces graditve.    
 
2.1 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS, št. 102/2004) 
 
Zakon o graditvi objektov je temeljni zakon, ki ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa 
bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov. Ureja organizacijo, inšpekcijsko 
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške ter ureja druga vprašanja, ki so povezana z graditvijo 
objektov. Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta (povzeto po 1. členu 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/2004). 
Zakon o graditvi objektov je sestavljen iz sedmih delov: 
 prvi del: Splošne določbe; 
 drugi del: Temeljne določbe; 
 tretji del: Graditev objekta; 
 četrti del: Organizacija in delovno področje poklicnih zbornic;  
 peti del: Inšpekcijsko nadzorstvo; 
 šesti del: Kazenske določbe;  
 sedmi del: Predhodne in končne določbe. 
Zakon ima 239 členov, ki se nanašajo na različna področja graditve objektov. 
Področja graditve objektov so: 
 področja uporabe;  
 pomen izrazov, ki so omenjeni v zakonu; 
 temeljne pogoje graditve objektov; 
 vrste objektov in njihove bistvene lastnosti; 
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 grajeno javno dobro; 
 organi pri graditvi objektov; 
 udeleženci pri graditvi objektov; 
 projektiranje; 
 pridobitev gradbenega dovoljenja; 
 gradnja; 
 pridobitev uporabnega dovoljenja; 
 hramba projektne dokumentacije; 
 vse, kar zadeva organe in organizacije, statut, vodenje imenika, pridobitev licenc, opravljanje 
strokovnih izpitov, nadzorstvo; 
 opravljanje inšpekcijskega nadzorstva; 
 obravnava prekrškov; 
 dokončanje postopkov in uskladitve; 
 zadnji 239. člen pa pove začetek veljavnosti zakona. 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je stopil v veljavo 1. januarja 2003 in je nadomestil pravilnike, 
odločbe in uredbe, ki so veljale pred 1. januarjem 2003. Vsi členi tega zakona so stopili v veljavo 
z dnem pridobitve polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji. Zakon o graditvi 
objektov (ZGO-1) je do danes doživel nekaj sprememb: Zakon o spremembah in 
dopolnitvah  Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/2007), Zakon o 
spremembah in dopolnitvah  Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C (Uradni list RS, št. 108/2009), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah  Zakona o graditvi objektov – ZGO-1D (Uradni list RS, št. 
57/2012) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah  Zakona o graditvi objektov – ZGO-1E (Uradni 
list RS, št. 110/2013). 
 
2.2 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, UL RS, št. 110/2002) 
Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih 
prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk 
prostorskih podatkov. Ta zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja 
in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega 
načrtovanja (Uradni list RS, št. 110/2002 z dne 18. decembra 2002). 
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2.3 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, UL RS, št. 33/2007) 
Ta zakon ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih 
aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Ta zakon 
ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega 
sistema (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. aprila  2007). 
 
2.4 Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, UL RS, št. 97-4826/2007) 
 
Ta zakonik vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja (Obligacijski 
zakonik, 1. člen). 
Iz obligacijskega zakonika je za graditev objektov pomembno XII. poglavje, ki zajema gradbeno 
pogodbo. 
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v 
dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču 
oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu 
bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki (Obligacijski 
zakonik, 649. člen). 
XII. poglavje obligacijskega zakonika zajema  štiri oddelke: 
 1. oddelek: Splošne določbe; 
 2. oddelek: Gradbena pogodba s posebnim določilom; 
 3. oddelek: Odgovornost za napake: 
 4. oddelek: Odgovornost izvajalca in projektanta za solidnost gradbe. 
 
2.5 Posebne gradbene uzance 
S posebnimi gradbenimi uzanci se urejajo razmerja med naročniki in izvajalci del pri izvajanju del na 
gradbenih objektih (Uradni list SFRJ, št. 18-247/1977 z dne 1. aprila 1977). 
Gradbene uzance so vsebinsko podobne splošnim mednarodnim določilom FIDIC, ker podobno 
določajo razmerja in druge aktivnosti v gradbeništvu in dodatno utemeljujejo posamezne pojme, ki so 
pomembni pri gradnji. V nekdanjo Jugoslavijo so prišle iz Francije. Gradbene uzance vsebujejo 
nekatere vsebine, ki bi jih bilo treba posodobiti in prilagoditi veljavni slovenski zakonodaji, zato jih 
Ogrič, N. 2014. Praktično usposabljanje: problemi dokumentacije znanja in kompetenc, pridobljenih z izkustvenim učenjem. 7 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
tako kot FIDIC splošna mednarodna določila ni moč povzemati v celoti. Gradbene uzance so 
podrejene Obligacijskemu zakoniku. 
 
2.6 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS, št. 37-1567/08; UL RS, št. 99-4202/08)  
    
S to uredbo se določajo vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za 
enostavne objekte pa tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt, in dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna 
in investicijska vzdrževalna dela (Uradni list RS, št. 37-1567/08 z dne 15. aprila 2008) (Uradni list RS, 
št. 99-4202/08 z dne 17. oktobra 2008). 
 
2.7 Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (UL RS, št. 
37/2008) 
S to uredbo se določa način izračuna in prikaza območja za določitev strank in velikost območja za 
določitev strank glede na posamezne vrste objektov (Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. aprila  
2008). 
 
2.8 Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega 
značaja (UL RS, št. 82/1998) 
Ta uredba določa vsebino in vrste investicijske dokumentacije ter postopke in merila za ugotavljanje 
učinkovitosti, ki so podlaga za odločanje o investicijah in je eden od pogojev za pričetek oddaje 
javnega naročila v skladu s predpisi, s katerimi se ureja poraba in gospodarjenje z javno-finančnimi 
sredstvi in z načeli finančno-tržne ter narodno-gospodarske upravičenosti (Uradni list RS, št. 82/1998 
z dne 4. decembra 1998). 
 
2.9 Pravilnik o vpisih v kataster stavb (UL RS, št. 22/2007) 
 
Ta pravilnik določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, elaborata 
spremembe podatkov katastra stavb, elaborata za evidentiranje stavbe in elaborata za evidentiranje 
sprememb v katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, podatke iz 
zbirke podatkov o upravnih aktih, ki se prevzamejo v kataster stavb kot gostujoči podatki, ter način 
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njihovega vodenja v katastru stavb, in ureja podrobnejši način določanja in evidentiranja površine 
stavbe in površine dela stavbe (Uradni list RS, št. 22/2007 z dne 12. marca 2007).    
 
2.10 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/2008) 
 
Ta pravilnik določa način označitve in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in način vodenja 
evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje (Uradni list RS, št. 
55/2008 z dne 4. junija 2008). 
 
2.11 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/2008) 
 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne 
objekte, način njene izdelave in vrste načrtov, ki jo sestavljajo in se uporabljajo za posamezne vrste 
stavb in gradbenih inženirskih objektov, glede na namen njene uporabe, obliko in vsebino povzetka 
revizijskega poročila ter vsebino povzetka podatkov o nameravani gradnji (Uradni list RS, št. 55/2008 
z dne 14. maja 2008). 
 
 
2.12 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/2008) 
 
Ta pravilnik določa obliko in podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga je treba 
priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja (Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 14. maja 2008). 
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V diplomski nalogi se sklicujem na naslednje zakone in podzakonske akte: 
 
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS, št. 102/2004) 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, UL RS, št. 33/2007) 
 Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, UL RS, št. 97-4826/2007) 
 Posebne gradbene uzance 
 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS, št. 37-1567/08; UL RS, št. 99-
4202/08)  
 Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (UL RS, št. 
37/2008) 
 Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega 
značaja (UL RS, št. 82/1998) 
 Pravilnik o vpisih v kataster stavb (UL RS, št. 22/2007) 
 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/2008) 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/2008) 
 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/2008) 
Študijski predmeti: (+) (-) 
 Stavbarstvo 
 Požarna odpornost 
konstrukcij 
 Komunalno gospodarstvo in 
gradbena zakonodaja 
 Pravica gradnje in gradbena 
zakonodaja 
 Urejanje stavbnih zemljišč in 
cenilstvo 
 Zagotavljanje in kontrola 
kakovosti 
 Osnove gradbene ekonomike 
Skoraj pri vseh predmetih 
smo imeli opravka z 
gradbeno zakonodajo, 
najbolj z Zakonom o 
graditvi objektov, 





Druge pravilnike in uredbe smo 
samo omenili. V praksi so se 
pojavile težave pri 
prepoznavanju pojmov in 





V gradbeni praksi sem se na vsakem koraku srečal z gradbeno zakonodajo. Seznaniti sem se moral z 
izrazi, ki so uporabljeni v zakonih. V samem procesu graditve objekta od faze zasnove graditve pa 
vse do uporabe objekta sem ves čas sledil zakonom, pravilnikom in uredbam, ki smo se jih med 
graditvijo morali neprestano držati. Tu sem dobil veliko dodatnega znanja iz gradbene zakonodaje, 
ki ga v akademskem okolju nisem absorbiral. Ob pisanju diplomske naloge sem imel opravka z 
vsemi zakoni, pravilniki in uredbami, ki sem jih predelal in se o tem še dodatno izobrazil. 
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3 PROCES GRADITVE OBJEKTOV 
 
3.1 O procesu graditve objektov 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, UL RS, št. 102/2004) razdeli proces graditve objektov v štiri faze. 
Te štiri faze obsegajo vse od same izdelave predinvesticijske zasnove, investicijskega programa, 
projektne dokumentacije ter zajema neposredne priprave na gradnjo, pripravljalna dela in gradnjo 
objektov vključno z pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 
 
3.2 Faze graditve gradbenega objekta 
Podroben opis faz graditve gradbenega objekta:    
I. FAZA: Faza zasnove graditve: 
 izdelava predinvesticijske zasnove; 
 izdelava idejne zasnove; 
 izdelava investicijskega programa; 
 izdelava idejnih projektov. 
 
II. FAZA: Faza projektiranja graditve: 
 izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
 izdelava projekta za razpis; 
 izdelava projekta za izvedbo. 
 
III. FAZA: Faza neposredne priprave na gradnjo: 
 pridobitev gradbenega dovoljenja; 
 objava razpisa; 
 sklenitev gradbene pogodbe; 
 izdelava načrta organizacije ureditve gradbišča. 
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IV. FAZA: Faza gradnje: 
 izvedba pripravljalnih del; 
 izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih ter drugih del; 
 projekt izvedenih del; 
 pridobitev uporabnega dovoljenja; 
 primopredaja zgrajenega objekta. 
 
Slika 2: Gantogram graditve objekta. 
(Vir: Lasten arhiv) 
V prilogi A je prikazan podrobnejši gantogram graditve objekta.  
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3.3 Proces graditve gradbenih objektov v praksi 
Pri samem procesu graditve objektov pride v praksi do težav, ki so posledica nezadostnega poznavanja 
celotnega procesa graditve. Začne se že pri samem razumevanju pojmov graditve in gradnje. Proces 
graditve se začne dosti prej kot sama gradnja. Gradnja je rezultat vseh predhodnih procesov od same 
začetne ideje preko projektiranja in zbiranja dovoljenj ter soglasij. Tehnični pregled in obratovanje 
objekta pa sta zadnja procesa v graditvi gradbenega objekta. 
 
4 ZASNOVA GRADBENIH PROJEKTOV 
 
4.1 O zasnovi gradbenih projektov 
Zasnova gradbenih projektov vključuje izdelavo predinvesticijske zasnove, idejne zasnove, 
investicijskega programa in idejnega projekta. 
Investitor običajno samostojno izdela predinvesticijsko zasnovo gradbenega objekta in idejno zasnovo, 
če je za to usposobljen. Kasneje investitor imenuje vodjo gradbenega projekta, ki poskrbi za 
ekonomično, kakovostno in pravočasno izdelavo predinvesticijske zasnove (PIZ), idejne zasnove 
(IDZ), investicijskega programa (INV) in idejnega projekta (IDP).   
 
Slika 3: Idejna zasnova klančine. 
(Vir: Lasten arhiv) 
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4.2 Predinvesticijska zasnova 
 
I. FAZA 
Faza zasnove graditve 
Predinvesticijska zasnova 
 
V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi na ekonomsko, 
finančno, terminsko in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje iz dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta, najmanj minimalna varianta oziroma varianta “brez“ investicije in varianta 
“z“ investicijo. Pri tem se upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo 
posledice posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante (Uredba o enotni metodologiji 
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 82/1998, 9. člen). 
Predinvesticijska zasnova vsebuje: 
 študije in raziskave povpraševanja; 
 tehnično-tehnološke raziskave in študije ter načrte z izbiro potrebne opreme; 
 idejne gradbene in druge rešitve; 
 geološke, geomehanske, seizmološke, vodnogospodarske, ekološke in druge raziskave; 
 analize mogočih lokacij objekta ter analize vplivov na okolje in drugih vplivov s 
predvidenimi ukrepi; 
 analize vključitve javno-zasebnega partnerstva; 
 analize vključitve v medregionalne, regionalne, medobčinske povezave. 
Predinvesticijska zasnova obravnava posamezne variante tako podrobno, da je mogoče čim 
zanesljivejše izbrati in utemeljiti optimalno varianto. 
Optimalno varianto se izbere s pomočjo analize stroškov in koristi ali drugimi primernimi metodami. 





 Urejanje stavbnih 
zemljišč in cenilstvo 
 Pravica gradnje in 
gradbena pogodba 
Pri predmetu Urejanje stavbnih 
zemljišč in cenilstvo smo 
izdelali seminarsko nalogo, kjer 
smo za določeno hišo izdelali 
oceno vrednosti in izračun 
stroškov projekta izgradnje 
stanovanjske hiše.   
Predinvesticijsko zasnovo smo 
med študijem pri naštetih 





V praksi sem se prvič srečal s predinvesticijsko zasnovo. Izdelane so bile študije in analize, s katerimi 
je investitor izbral najbolj primerno varianto. V predinvesticijski zasnovi je bilo zapisano, kaj se bo 
gradilo, kratek opis razlogov za investicijo, kratek opis variant ter ocena vrednosti projekta, ki je 
prikazana v prilogi št. 2. Tu sem se prvič seznanil z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja. 
Priloge: 
 
 Priloga B – Ocena vrednosti projekta. 
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4.3 Investicijski program 
 
I. FAZA 
Faza zasnove graditve 
Investicijski program 
 
Investicijski program s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja strokovno 
osnovo za investicijsko odločitev (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 82/1998, 10. člen). 
Investitor se lahko loti izdelave investicijskega programa takrat, ko je pozitivno ocenil 
predinvesticijsko zasnovo gradbenega projekta. To velja, kadar gre za gospodarske gradbene 
projekte. Investicijski program izdela investitor samostojno, če je za to usposobljen. Investicijski 
program je dokumentacija, na podlagi katere se investitor odloči za gradnjo objekta. Delo na 
izdelavi investicijskega programa vodi vodja gradbenega projekta, ki je zadolžen za pravočasno in 
kakovostno izdelavo. 
Priloge k investicijskemu programu so: 
 idejni projekt (IDP); 
 lokacijska informacija; 
Druga dokumentacija (pogodba o nakupu zemljišča, posestni list zemljišča in drugo). 




 Urejanje stavbnih 
zemljišč in cenilstvo 
 Pravica gradnje in 
gradbena pogodba 
Na študiju je bil investicijski 
program le omenjen pri 
nekaterih predmetih. Pri 
predmetu Urejanje stavbnih 
zemljišč in cenilstvo smo se 
srečali s pogodbami o nakupu 
zemljišča in drugimi zemljiškimi 
pogodbami. 
Opazil sem, da je bila  lokacijska 
informacija samo omenjena, ni 
pa bilo povedano, kaj lokacijska 






Ko je bila sprejeta predinvesticijska zasnova s strani investitorja, se je začela izdelava investicijskega 
programa. V investicijskem programu je bil zapisan povzetek o predhodno izdelani investicijski 
dokumentaciji, opisane so bile spremembe in razlogi za spremembo projekta ter ponovna vrednost 
investicijskega projekta. Tu sem se ponovno srečal z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja. V praksi sem se prvič srečal z lokacijsko 




 Priloga C – Lokacijska informacija  
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5 PROJEKTIRANJE GRADBENENIH OBJEKTOV 
 
5.1 O projektiranju gradbenega objekta 
Projektiranje gradbenega objekta je druga faza v procesu graditve objekta. Začne se po izdelanem in 
potrjenem investicijskem programu. Če investitor izpolnjuje pogoje za projektanta, lahko izdela 
projektno dokumentacijo sam. 
S projektno dokumentacijo mora biti zagotovljena tudi zanesljivost gradbenega objekta. Odgovorni 
projektant mora zagotoviti bistvene zahteve, ki jih določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice in 
standardi.  
Bistvene zahteve, ki jih določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice in standardi so: 
 mehanska odpornost in stabilnost; 
 varnost pred požarom; 
 higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice; 
 varnost pri uporabi; 
 zaščita pred hrupom; 
 varčevanje z energijo in ohranjanje toplote; 
 zdržna uporaba naravnih virov (REG 305/2011). 
(Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004,  9. člen.) 
Odgovorni vodja del mora poskrbeti za usklajenost vseh načrtov projekta, za roke izdelave projektne 
dokumentacije in za popolnost projekta. 
Projektant mora zasnovati gradbeni objekt tako, da je skladen z Uredbo o vrstah objektov glede na 
zahtevnost in z Zakonom o graditvi objektov. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost loči 
zahteven, manj zahteven, nezahteven in enostaven objekt. Glede na klasifikacijo objekta se določi, 
kakšna dovoljenja bo potrebno pridobiti za gradnjo objekta. Projektant mora upoštevati tudi Uredbo o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena.   
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5.2 Projektna dokumentacija 
 
Projektna dokumentacija obsega: 
 idejno zasnovo; 
 idejni projekt; 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
 projekt za razpis; 
 projekt za izvedbo. 
(Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 35. člen.) 
Temeljne sestavine posameznega projekta so: 
 vodilna mapa, ki vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter 
druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki; 
 načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se 
določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje; 
 elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte 
ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. 
(Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/2008, 5. člen.) 
Projekte sestavljajo posamezni načrti. 
Vrste načrtov so: 
 načrti arhitekture in načrti krajinske arhitekture; 
 načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; 
 načrti električnih inštalacij in električne opreme; 
 načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; 
 načrti telekomunikacij; 
 tehnološki načrti; 
 načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte; 
 geodetski načrti; 
 drugi načrti v zvezi z gradnjo, kot so študija požarne varnosti in druge tehnične študije 
oziroma elaborati, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri 
naj bi se objekt zgradil, potrebne ali če jih zahtevajo posebni predpisi. 
(Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 36. člen.) 
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5.2.1 Idejna zasnova (IDZ) 
 
I. FAZA 
Faza zasnove graditve 
Idejna zasnova (IDZ) 
 
Idejna zasnova je skica in opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje (Zakon o graditvi objektov, 
Uradni list RS, št. 102/2004,  35. člen). 
 
Idejna zasnova je uvodni del projektne dokumentacije in sestavni del predinvesticijske zasnove. 
Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev. Izdela ali naroči 
jo investitor. 
 
Idejna zasnova obsega: 
 
 popis zemljiških parcel predvidene gradnje; 
 popis predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo; 
 karakteristične načrte arhitekture; 
 opis obstoječega in predvidenega stanja; 
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču; 
 navedbo veljavnega prostorskega akta. 
Študijski predmeti: (+) (-) 




 Zagotavljanje in 
kontrola kakovosti 
 Stavbarstvo 
 Digitalno načrtovanje 
 
Pri predmetu Uvod v gradbeništvo sem se v 
prvem letniku študija prvič srečal z  izrazom 
idejna zasnova. Pri Komunalnem gospodarstvu in 
gradbeni zakonodaji ter pri predmetu 
Zagotavljanje in kontrola kakovosti sem skozi 
gradbeno zakonodajo dobil bolj jasne predstave, 
kaj idejna zasnova sploh je. Pri Stavbarstvu smo 
dobili sliko objekta, s pomočjo katere smo zrisali 
tlorise, prereze itd., izdelali smo idejno zasnovo. 
Pri Digitalnem načrtovanju smo s pomočjo 
računalniških programov, kot so Autocad, 
Archicad in Sketchup zrisali idejno zasnovo 
svojega izbranega objekta. 
Poudarek je bil 
predvsem na 
risanju, ne pa na 
projektiranju.  
Praktično usposabljanje: 
Pred pričetkom samega projektiranja objekta se je bilo potrebno dogovoriti z naročnikom, kakšen naj 
bi  bil objekt videti in kakšno so naročnikove želje. Preveriti je bilo potrebno, katera soglasja moramo 
pridobiti. Na tak način smo začrtali osnovno idejno zasnovo. S tem uvodnim delom projektne 
dokumentacije smo želeli pridobiti projektne pogoje za same soglasodajalce. Ko je bila idejna zasnova 
končana, smo jo razposlali pristojnim upravljavcem komunalne infrastrukture in soglasodajalcem, ki 
so pristojni za varovana območja.   
Priloge: 
 
 Priloga D – Idejni zasnova klančine 
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5.2.2 Idejni projekt (IDP) 
 
I. FAZA 
Faza zasnove graditve 
Idejni projekt (IDP) 
 
 
Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerih je investitorju 
omogočeno, da se odloči o najustreznejši varianti nameravane gradnje (Zakon o graditvi objektov, 
Uradni list RS, št. 102/2004,  35. člen). 
 
Idejni projekt obsega: 
 
 lokacijske podatke predvidene gradnje; 
 opis obstoječega in predvidenega stanja; 
 popis zemljiških parcel predvidene gradnje; 
 navedbo veljavnega prostorskega akta; 
 zbirno projektno poročilo v obsegu tehničnega opisa gradbenega objekta; 
 popis predvidenih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo z navedbo predvidenih 
kapacitet; 
 grafični prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo; 
 karakteristične načrte arhitekture (tlorisi vsake etaže, dva značilna prereza in fasade) in 
situacije z osnovnimi gabariti; 
 grafični prikaz lege objekta na zemljišču z razvidnimi osnovnimi gabariti in odmiki. 
 
Študijski predmeti: (+) (-) 
 Stavbarstvo  
 Inženirska 
komunikacija 
Poudarek je bil na detajlih in na 
natančnosti pri predmetu 
Stavbarstvo, cena končnega 
objekta ni igrala vloge.  
 
Pri nobenem predmetu se nismo 
ukvarjali s projektom. Poudarka 
na projektu ni bilo, prav tako tudi 
ne na kakšen način izdelati 
projektno mapo.  
Praktično usposabljanje: 
 
Investitor in arhitekt sta se dogovorila glede zahtev in želja investitorja. Arhitekt je zahteve in želje 
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5.2.3 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 
II. FAZA 
Faza projektiranja graditve 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD) 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na 
podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo 
gradbenega dovoljenja (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 35. člen). 
 
Prva sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je vodilna mapa, ki mora 
vsebovati: 
 izjavo odgovornega vodje projekta; 
 povzetek revizijskega poročila; 
 lokacijske podatke; 
 izkaz požarne varnosti; 
 izkaz energijskih karakteristik prezračevanja; 
 izkaz toplotnih karakteristik stavbe; 
 kopije pridobljenih soglasij za priključitev. 
 (Povzeto po 17. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji, Uradni list RS, št. 55/2008.) 
 
Nato je potrebno podrobneje predstaviti vsebino lokacijskih podatkov, kot so grafični prikazi, ki 
služijo za: 
 prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel; 
 prikaz gradbenih linij; 
 prikaz lege objekta na zemljišču z osnovnimi gabariti in odmiki; 
 prikaz območja za določitev strank v postopku; 
 prikaz priključkov na infrastrukturo; 
 prikaz prometne ureditve; 
 prikaz zunanje ureditve; 
 opis pričakovanih vplivov objekta na okolico; 
 prikaz območja gradbišča. 
 
Podrobnosti in vsebina lokacijskih podatkov je odvisna od vrste gradnje. 
 
Pomembna vsebina vodilne mape so tudi soglasja. Od vrste objekta je odvisno, kakšna soglasja 
potrebujemo. Vloge za soglasja vlaga investitor. Brez soglasij soglasodajalcev gradbenega 
dovoljenja ni mogoče pridobiti. 
  
Načrti so pomembna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in morajo 
vsebovati: 
 
 načrte arhitekture; 
 načrte krajinske arhitekture; 
 načrte gradbenih konstrukcij; 
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 načrte električnih inštalacij in opreme; 
 načrte strojnih inštalacij in opreme; 
 načrt telekomunikacije; 
 tehnološki načrt; 
 načrti izkopov. 
 
Vsi načrti morajo biti izdelani v ustreznem merilu ter opremljeni z izjavo odgovornega vodje 
projekta. 
 
Med elaborate projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja spadajo tudi: 
 
 geodetski načrti; 
 študija požarne varnosti; 
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki; 
 elaborat gradbene fizike; 
 elaborat gradbene akustike in drugo. 
 
 







Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD) smo samo 
omenili.   
 
Pri nobenem predmetu ni bilo 
izrecno pokazano, kako je videti 




Pri izdelavi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bilo potrebno najprej pridobiti 
projektne pogoje, katere smo upoštevati v vsaki posamezni fazi projektne dokumentacije. Ko je bil 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) izdelan, se je skupaj z vlogo predložil 
soglasodajalcem, ki so nam predhodno izdali projektne pogoje, da so nam izdelali ustrezno soglasje. 
Pridobljeno soglasje se je vložilo v vodilno mapo projekta. Vse skupaj, vključno z vlogo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, se je nato predložilo upravni enoti. Na upravni enoti se je plačalo 
upravno takso in upravni organ je izdal gradbeno dovoljenje.  
  
Priloge: 
 Priloga E: vloga za določitev projektnih pogojev 
 Priloga F: vloga za soglasje k projektu (PGD) 
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5.2.4 Projekt za razpis (PZR) 
 
II. FAZA 
Faza projektiranja graditve 
 
Projekt za razpis (PZR) 
 
 
Projekt za razpis je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, na podlagi katerega je investitorju 
omogočeno pridobiti najustreznejšega izvajalca (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 
102/2004, 35. člen). 
 
Vodilna mapa projekta za razpis (PZR) obsega samo naslovno stran, splošne podatke o nameravani 
gradnji in kazalo.   
 
Projekt za razpis obsega: 
 
 vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in opreme; 
 tehnične popise del in predizmere načrtov ter vrste opreme z roki dobave opreme, del in 
storitev;  
 podrobnosti posameznih načrtov, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev 
iz razpisa.     
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/2007) je iz vrst projektne 
dokumentacije izločil Projekt za razpis (PZR) z obrazložitvijo, da to dokumentacijo določa 
zakonodaja o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006). 
 










Na študiju je bilo samo omenjeno, da je projekt za 
razpis (PZR) le en izmed sestavov projektne 





Ker Projekta za razpis (PZR) uradno ni več, se z njim na praksi nisem srečal. Izvedel pa sem, da se 
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5.2.5 Projekt za izvedbo (PZI) 
 
II. FAZA 
Faza projektiranja graditve 
 
Projekt za izvedbo (PZI)  
 
 
Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na 
podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede (Zakon o graditvi 
objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 35. člen). 
  
Vodilna mapa projekta za izvedbo (PZI) vsebuje vse uvodne podatke z izjavo odgovornega vodje 
projekta za izvedbo. Dokazna dokumentacija vsebuje dokazila, da izdelovalci projekta izpolnjujejo 
predpisane pogoje za projektante ter dokazila projektantov o zavarovanju odgovornosti. 
 
Projekt za izvedbo vsebuje potrebne načrte za izvedbo gradnje. Načrti in elaborati so po obliki in 
vsebini takšni, da lahko izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja. Vsebujejo lahko tudi 
delavniške in druge tovarniške načrte, če so potrebni in jih je odgovorni projektant podpisal in 
žigosal. V projektu za izvedbo so lahko uporabljeni tudi različni sestavni deli iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko pa se projektant nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno 
in natančno označiti, v katerem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so ti deli. 
 
Projekt za izvedbo obsega: 
 
 popis del na posamezne načrte projekta za izvedbo; 
 tehnično poročilo načrtov s popisom količin materiala in opreme; 
 risbe in opis ureditve gradbišča; 
 druge potrebne risbe in prikaze; 
 podrobne tehnične rešitve in detajli posameznih načrtov; 
 risbe načrtov (risbe temeljev, opažne risbe, armaturne risbe s pozicijskimi načrti, risbe 
izolacij, risbe za vgradnjo konstrukcij in opreme, risbe prebojev, risbe ostrešja); 


















Na študiju je bilo samo omenjeno, da je projekt za 
izvedbo (PZI) le en izmed sestavov projektne 
dokumentacije gradbenih objektov.    
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Projekt za izvedbo (PZI) je bil v našem primeru dopolnjen projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD). Dopolnjen je bil s podrobnimi načrti armature, fasadnih pasov, z načrti, ki jih je 
podal investitor, saj je namen objekta industrijska hala, kjer ima investitor svoje zahteve glede 
postavitve strojev itd. S pomočjo projekta za izvedbo (PZI) se je izbralo podizvajalce za posamezna 





 Priloga G – Projekt za izvedbo (PZI) 
G-1: Situacija 1 : 1000 
G-2: Tloris temeljev in kanalizacije 
G-3: Tloris kleti 
G-4: Fasadni pas – zahodna fasada 
G-5: Fasadni pas – južna fasada/pisarne 
G-6: Fasadni pas – južna fasada/proizvodnja 
G-7: Armaturni načrt – talna plošča 
G-8: Armaturni načrt – pasovni temelji in talna plošča 
 
5.3 Tehnična dokumentacija 
 
Tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil 
oziroma drugih sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila in podobne 
sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega 
projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne 
evidence (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 2. člen). 
Tehnična dokumentacija je namenjena za evidentiranje obstoječega stanja in pomoč uporabniku pri 
vzdrževanju objekta. Projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za 
vpis v uradne evidence so obvezni del tehnične dokumentacije za vse vrste stavb. 
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Projekt izvedenih del (PID) 
 
 
Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh izvedenih del in morebitnih 
sprememb v vseh delih projekta za izvedbo, ki so nastale med gradnjo, na podlagi katerega je 
mogoče na tehničnem pregledu ugotoviti, ali je zgrajeni oziroma rekonstruirani objekt v skladu z 
gradbenim dovoljenjem (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 39. člen). 
 
Vodilna mapa v projektu izvedenih del (PID) poleg naslovne strani in uvodnih podatkov vsebuje 
tudi izjavo nadzornika in odgovornega vodje projekta za izvedbo ter dokazno dokumentacijo o 
izpopolnjevanju pogojev za projektante in dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti. 
  
Mape s prikazi so izdelane kot mape z načrti v obliki in z vsebino, kot je določena tudi za projektno 
dokumentacijo. Načrti morajo vsebovati vse elemente izvedene gradnje v tlorisih in tipičnih 
prerezih. Načrti so izdelani tako, da se lahko besedilno in grafično dopolnijo s spremembami in 
dopolnitvami, ki so nastale med gradnjo. 
 
Za osnovo se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo. Spremembe in dopolnitve morajo biti na 
posamezni risbi jasno vrisane in označene. Če pri gradnji ni prišlo do nobenih sprememb in 
dopolnitev, se lahko uporabijo načrti iz projekta za izvedbo, vendar mora biti v tem primeru načrtu 
priložena podpisana izjava odgovornega projektanta, da do sprememb in dopolnitev ni prišlo. Tako 
dopolnjen projekt za izvedbo je najmanj, kar se šteje kot projekt izvedenih del, ki ga je treba priložiti 
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, vendar je treba pred izdajo uporabnega dovoljenja 
predložiti čistopis projekta izvedenih del 
 














Na študiju je bilo samo omenjeno, da je projekt 
izvedenih del (PID) le en izmed sestavov 





V mojem primeru med gradnjo objekta ni prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD), zato je projekt izvedenih del (PID) kar enak projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD). Podana je bila samo pisna izjava odgovornih o enakosti obeh projektov.  
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Priloge: 
 Priloga H – Projekt izvedenih del (PID) 
H-1: Tloris temeljev in kanalizacije 
H-2: Tloris kleti 
H-3: Tloris pritličja 
H-4: Tloris nadstropja Južna fasada 
H-5: Tloris strehe 
H-6: Prerez A-A 
H-7: Prerez B-B 
H-8: Zahodna fasada 
H-9: Južna fasada 
 
5.3.2 Ostala dokumentacija 
 
Med ostalo dokumentacijo, ki je spremljajoča dokumentacija objekta, spada projekt za vzdrževanje in 
obratovanje objekta ter projekt za vpis v uradne evidence. Ti načrti in elaborati nastanejo v zadnji fazi 
procesa graditve. Izdajo se ob predaji zgrajenega objekta v uporabo.    
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Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta 
(POV) 
 
Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (POV) je sistematično urejen zbir slikovnega gradiva, 
načrtov in besedil v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki 
določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje zgrajenega oziroma 
rekonstruiranega objekta in vgrajenih inštalacij oziroma tehnoloških naprav, na podlagi katerih je 
vsakokratnemu lastniku objekta omogočeno objekt vzdrževati na ustrezen način (Zakon o graditvi 
objektov, Uradni list RS, št. 102/2004, 39. člen). 
 
Vodilna mapa v projektu za obratovanje in vzdrževanje (POV) vsebuje naslovno stran, kazalo in 
splošne podatke o izvedeni gradnji. Prikazi vsebujejo slikovno gradivo, risbe in besedila v obliki 
jamstev, potrdil, seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo opravila za obratovanje 
in vzdrževanje zgrajenega objekta in vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Sem spadajo tudi 
dokumenti, ki spremljajo vgrajene gradbene proizvode, naprave in opremo na trgu, ki določajo 
njihov način vgradnje, uporabe in vzdrževanja. 
 
Značilni za ta projekt so prikazi minimalnih obveznih časovnih razmikov rednih pregledov ter rokov 
in obsega občasnih pregledov. Tu je tudi prikaz obsega vzdrževalnih del, ki zagotavljajo, da bo 
objekt ves čas uporabe izpolnjeval bistvene zahteve.  
Študijski predmet: (+) (-) 
 Stavbarstvo Pri predmetu stavbarstvo smo ta 
projekt samo omenili.  





V projektantskem biroju se je izdelalo navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter navodila za 
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Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)  
 
Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) je dokumentacija, na podlagi katere je investitorju oziroma 
lastniku objekta omogočeno, da se zemljiška parcela, na kateri stoji objekt, evidentira v zemljiškem 
katastru oziroma če gre za stavbo, tudi v katastru stavb in da se objekti gospodarske javne 
infrastrukture evidentirajo v katastru gospodarske javne infrastrukture (Zakon o graditvi objektov, 
Uradni list RS, št. 102/2004, 39. člen). 
 
Projekt za vpis v uradne evidence (PVE) nima vodilne mape in map z načrti, ampak je izdelan v 
obliki elaborata, ki omogoča vpis objekta v zemljiški kataster in vpis stavb v kataster stavb. Elaborat 
je izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot.    
 
Študijski predmeti: (+) (-) 
 Urejanje stavbnih 






Pri predmetu Urejanje stavbnih zemljišč in 
cenilstvo smo podrobno predelali zemljiški 
kataster in kataster stavb, pri predmetu Geodezija 
smo se seznanili z bistvenimi izrazi, kot so 
komasacija, parcelacija, parcelna meja itd. Pri 
Komunalnem gospodarstvu in gradbeni 
zakonodaji pa smo projekt za vpis v uradne 
evidence samo omenili. 
Na študiju ni 
bilo poudarka na 
tem projektu. 





Ko so bila gradbena dela končana, je investitor pri geodetskem podjetju naročil odmero objekta na 
zemljišču, kjer se je gradilo. Na podlagi izvedenih geodetskih meritev se je izdelal elaborat za vpis v 
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6 PRIPRAVA NA GRADNJO OBJEKTA 
 
6.1 O pripravi na gradnjo objekta 
  
Priprava na gradnjo objekta je tretja faza procesa graditve objektov. Obsega vse od pridobitve 
gradbenega dovoljenja, objavo razpisa, sklenitve gradbene pogodbe ter izdelavo načrta organizacije 
ureditve gradbišča. 
Faza priprave na gradnjo je zelo pomemben del celotnega procesa graditve. Če se sami fazi priprave 
posveti dovolj pozornosti in časa, potem poteka sama gradnja z dosti manj zapletov, samo trajanje 
gradnje je ob kakovostno izdelanih projektih krajše, gradnja pa cenejša. 
 
6.2 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja spada v III. fazo graditve objekta. Začne se s projektom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), kjer se pridobi ustrezna zahtevana soglasja. Cilj je pridobiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, saj se le tako lahko začne gradbeni objekt graditi. 
Pravnomočno gradbeno dovoljenje izda upravni organ, ki je pristojen za gradbene zadeve. 
 
6.3 Razpis za oddajo del za gradnjo objekta 
 
S postopkom izvedbe razpisa za oddajo del za gradnjo objekta investitor izbere najugodnejšega 
izvajalca. Investitor razpolaga s projektom za razpis (PZR), ki je potreben za izvedbo razpisa. Na ta 
način lahko ponudniki izdelajo ponudbo za oddajo del gradnje gradbenega objekta.  
 
6.4 Sklenitev gradbene pogodbe 
 
Ko je postopek razpisa za oddajo del zaključen, mora investitor z izbranim izvajalcem skleniti 
gradbeno pogodbo. V gradbeni pogodbi je zapisano za kakšna dela gre. Lahko gre za: 
 gradnjo objekta; 
 graditev objekta; 
 posamezne faze graditve objekta; 
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 rekonstrukcijo objekta; 
 montažo in vgraditev napeljav, naprav in opreme.  
  
6.4.1 Gradbena pogodba 
 
III. FAZA 




Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu 
v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču 
oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da 
mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki 
(Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 83/2001, 649. člen). 
 
Z gradbeno pogodbo se pisno regulirajo razmerja med investitorjem in izvajalcem, ki bo dela 
izvedel in so zapisana v gradbeni pogodbi. Obveznost iz gradbene pogodbe je izpolnjena takrat, ko 
so opravljena dogovorjena dela. Za vsak odmik od gradbenega načrta oziroma pogodbenih del mora 
imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Za dela, ki jih je opravil brez soglasja, ni upravičen do 
povečanja dogovorjene cene. 
  
Sestavine gradbene pogodbe: 
 predmet pogodbe; 
 rok pričetka del; 
 rok izvedbe del; 
 cena del; 
 pogodbena kazen; 
 pogoji razdrtja pogodbe; 
 garancija; 
 način obračunavanja in plačila izvršenih del; 
 predstavniki pogodbenikov; 
 izročitev in prevzem del; 
 itd. 
 
Priloge k gradbeni pogodbi so odvisne od predmeta pogodbe in od dogovorov med strankama. 
Priloge gradbene pogodbe so: 
 ponudba izvajalca; 
 razpisna dokumentacija; 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 
 projekt za izvedbo z vsemi grafičnimi in računskimi prilogami; 
 seznam dogovorjenih standardov; 
 garancija za pravočasno in kakovostno izvedbo del; 
 terminski plan gradnje; 
 zavarovanje; 
 varnostni načrt; 
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 načrt organizacije gradbišča; 
 itd. 
 
Vse priloge morajo biti izročene izvajalcu pred pričetkom gradnje objekta. 
Študijski predmet: (+) (-) 
 Pravica gradnje in gradbena 
pogodba 
Pri predmetu pravica gradnje in 
gradbena pogodba je bila snov zelo 





Po zaključenem postopku razpisa, kjer je investitor izbral izvajalca za gradbena dela, se je podpisala s 
strani investitorja in izvajalca gradbena pogodba. Predmet pogodbe je bila gradnja industrijske hale 4.
Priloge: 
 
 Priloga I: Primer gradbene pogodbe. 
 
 
6.5 Načrt ureditve gradbišča 
 
Investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki je skladen: 
 s pogoji iz gradbenega dovoljenja; 
 z varnostnim načrtom; 
 s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbišču; 
 s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
V gradbeni praksi se za načrt ureditve gradbišča uporablja tudi izraz projekt organizacije gradbišča. 
Investitor mora poskrbeti za izdelavo načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta. Če tega ne 
uredi ustrezno, mu grozi denarna kazen. Kadar sta oba načrta združena, se skupni načrt imenuje načrt 
ureditve gradbišča. Varnostni načrt izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu. Izvedbeni načrt 
organizacije ureditve gradbišča pa izdela glavni gradbeni izvajalec, s katerim ima investitor sklenjeno 
pogodbo. 
Načrt organizacije gradbišča ni potreben pri lastni gradnji.   
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7 GRADNJA OBJEKTA 
 
7.1 Pravica do izvajanja gradbenih del 
 
Gradbeni objekt sme graditi, rekonstruirati ali odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki ima kot 
gospodarska družba ali zadruga v sodnem registru vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima kot 
samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. 
Če gradbeni izvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so predpisani v zakonu za odgovornega vodjo del, 
mora imeti takšna pravna ali fizična oseba takrat, ko izvaja gradnjo, s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo 
o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno 
sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (povzeto po 29. členu 
Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
Gradbeni izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo objekta, mora imenovati odgovornega vodjo del. 
Odgovorni vodja del mora o vodenju gradnje oziroma posameznih del voditi ustrezno evidenco z 
vsakodnevnimi vpisi v dnevniku o izvajanju del. 
Če pri gradnji na enem gradbišču sodeluje več izvajalcev, mora investitor izmed odgovornih vodij del 
izbrati odgovornega vodjo gradbišča, ki je dolžan usklajevati dela vseh odgovornih vodij del na 
gradbišču (povzeto po 76. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
Odgovorni vodja del izvajalcu odgovarja za skladnost s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje, z gradbenimi predpisi in predpisi, ki veljajo za področje 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. 
Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali 
druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali posameznik, ki 
ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim 
strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti 
delovnih izkušenj pri gradnjah ali posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene 
ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali tehnik oziroma 
posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z 
opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj 
desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah (povzeto po 77. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/2004). 
32  Ogrič, N. 2014. Praktično usposabljanje: problemi dokumentacije znanja in kompetenc, pridobljenih z izkustvenim učenjem.   
        Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
 
 
7.2 Pogoji za začetek gradnje 
 
Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradnja enostavnih objektov se lahko začne brez gradbenega 
dovoljenja, vendar veljajo omejitve s poseganjem v prostorske akte (povzeto po 3. in 3.a členu Zakona 
o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
Investitor mora poskrbeti za: 
 prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del; 
 ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki je izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja; 
 izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu; 
 urejenost gradbišča skladno z varnostnim načrtom; 
 označitev gradbišča s tablo in ograditev z gradbiščno ograjo (povzeto po 77. členu Zakona o 
graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
 
Slika 4: Opozorilna tabla na vhodu gradbišča. 
(Vir: Lasten arhiv) 
Investitor mora zagotoviti izvajalcu del tudi nemoteno oskrbo in obratovanje gradbišča, ki je odvisna 
od pravice dostopa na gradbišče. Pravica dostopa na gradbišče zajema pisno dovoljenje lastnika ali 
investitorja, začasno služnostno pravico in soglasje upravljavca. 
Gradbeni izvajalec lahko začne z gradnjo objekta takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 
 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje; 
 sklenjena pisna gradbena pogodba z izvajalcem del; 
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 sklenjena pisna pogodba z nadzornikom; 
 izvajalec mora izpolnjevati pogoje za izvajalca (29. člen ZGO-1); 
 gradbišče je prijavljeno inšpekciji za delo; 
 izvajalcu gradbenih del je zagotovljena pravica dostopa na gradbišče; 
 gradbišče je urejeno (postavljena je gradbiščna ograja, gradbišče je označeno z gradbiščno 
tablo, na gradbišču je projekt za izvedbo (PZI), gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih 
izmer); 
 izdelana morata biti varnostni načrt in načrt organizacije gradbišča; 
 na lastno odgovornost investitorja se lahko z gradnjo začne po dokončnem gradbenem 
dovoljenju; 
 ali s pridobitvijo ustrezne lokacijske informacije: 
o za enostavne objekte,  
o za investicijska vzdrževalna dela na kulturno varovanih objektih (povzeto po 
Velkovrh A.: Priročnik za gradbene izvajalce za pripravo gradnje, gradnjo in predajo 
objekta, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Ljubljana, 2007). 
 
Slika 5: Primer gradbiščne table 
(Vir: Lasten arhiv) 
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7.3 Dokumentacija na gradbišču 
 
Dokumentacijo na gradbišču vodi odgovorni vodja del s svojimi sodelavci. Med gradbiščno 
dokumentacijo spada gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, režijski dnevnik, knjiga dopisov, 
knjiga notranje kontrole, knjiga inšpekcijskih vpisov. Od tega je na gradbišču obvezno voditi gradbeni 
dnevnik in knjigo obračunskih izmer.   
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Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni list in dnevni listi. V uvodni list se vpišejo splošni podatki 
o objektu in udeležencih pri graditvi objekta. Dnevni list pa predstavljajo dnevna poročila, kjer 
se vpisujejo podatki o izvajanju del in vsi pomembni podatki o gradnji objekta (povzeto po 11. 
členu Pravilnika o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/2008). 
Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje 
z dnem uvedbe izvajalca v delo, in ga voditi, ko se dela na gradbišču ali objektu izvajajo. Vpisi 
v gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob 
vsakokratnem pregledu ali nadzoru. 
Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem udeležencem pri graditvi objekta in 
pristojnim inšpektorjem. 
Gradbeni dnevnik se zaključi po dokončanju del oziroma z dnem prevzema del. 
(Povzeto po 12. členu Pravilnika o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/2008.) 










Na študiju je bil gradbeni dnevnik samo omenjen. 
Ni bilo pokazano, kako je videti. Po mojem mnenju 
bi se na študiju morali naučiti  pravilno izpolniti 





Gradbeni dnevnik se je začelo voditi z dnem, ko se je na gradbišču oziroma parceli začelo z deli. Za 
vodenje gradbenega dnevnika je bil odgovoren odgovorni vodja del. Tako se je  gradbeni dnevnik  




 Priloga J – Listi iz gradbenega dnevnika. 
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Knjiga obračunskih izmer 
 
 
Knjiga obračunskih izmer se vodi na obrazcih, katerih oblika in vsebina ter način izpolnjevanja so 
določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na zgornjem ali spodnjem delu listov knjige 
obračunskih izmer je lahko označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi izvajalca, če se investitor in 
izvajalec tako dogovorita (14. člen Pravilnika o gradbiščih, UL RS, št. 55/2008). 
 
Knjiga obračunskih izmer predstavlja gradbiščno dokumentacijo za sestavo mesečnih situacij 
izvršenih del. V knjigo obračunskih izmer gradbeni izvajalec vpisuje vse izmere in izračune 
izvedenih del. Za vodenje knjige obračunskih izmer je odgovoren odgovorni vodja del. Knjigo 
obračunskih izmer je potrebno začeti voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na gradbišču, konča pa 
se z zaključkom del. 
 
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo: 
 
 uvodni list; 
 seznam vloženih listov; 
 obračunski list; 
 obračunske priloge; 
 obračunski načrt. 
 
Knjigo obračunskih izmer vodi gradbeni izvajalec v enem izvodu. Ko je delo končano, mora biti tudi 
knjiga obračunskih izmer zaključena, oštevilčijo se vsi listi in vstavijo v ustrezno mapo. Zaključena 
knjiga obračunskih izmer se izroči investitorju, ki jo mora hraniti vsaj 10 let.  
 
Študijski predmet: (+) (-) 
 
 Tehnološki procesi 
 
Pri predmetu Tehnološki procesi 
smo izdelali projektno nalogo, 
kjer smo delali izračune npr. za 
okna, vrata itd. 
 
 
Na študiju smo samo omenili 
knjigo obračunskih izmer,  nismo 
pa bili seznanjeni, kakšna je in 
kako jo je potrebno izpolnjevati. 
Praktično usposabljanje: 
 
Knjigo obračunskih izmer se je  na gradbišču vodilo vsak dan. Z njo sem se seznanil šele v praksi.  
Priloge: 
 
 Priloga K – Obračunski listi knjige obračunskih izmer. 
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7.4 Nadzor nad gradnjo objekta 
 
Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na 
gradbišču. Gradbeni nadzor se dodeli nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja 
gradnje na istem objektu. Pri gradnji enostavnih objektov gradbeni nadzor ni potreben (povzeto po 85. 
členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
Gradbeni nadzor nad gradnjo objekta je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim 
nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s projektno 
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Nadzor skrbi, da se med 
izvajanjem del zagotovi realizacija koncepcije objekta. 
Nadzor mora biti neodvisen in kakovosten. 
V gradbeništvu poznamo zunanje (eksterno) in notranje (interno) nadzorstvo nad gradnjo objekta. 
Notranje nadzorstvo zajema strokovno nadzorstvo investitorja, inšpekcijsko nadzorstvo gradbenih 
inšpektorjev in nadzorstvo projektanta. Notranje nadzorstvo izvajajo notranji kontrolorji gradbenega 
izvajalca in zajema kontrolo poslovanja in kontrolo vseh izvajalčevih obveznosti na gradbišču. 
 
7.5 Tehnični pregled objekta 
 
Tehnični pregled je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s katerim se ugotovi, ali je 
objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval 
predpisane bistvene zahteve (Zakon o graditvi objektov, 2. člen). 
Tehnični pregled zgrajenega objekta predstavlja pomembno aktivnost na poti do uporabnega 
dovoljenja novozgrajenega ali rekonstruiranega objekta ter pridobitve dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti, katere namen je bila izgradnja objekta. 
Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja 
v skladu s pogoji, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega pregleda. V 
komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih soglasodajalcev, ki so določili 
pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Pristojni soglasodajalec se lahko odpove 
pravici pri sodelovanju na tehničnem pregledu in sporoči, da k zgrajenemu objektu nima pripomb. V 
postopku izdaje uporabnega dovoljenja imajo pravico sodelovati tudi predstavniki pristojnih inšpekcij. 
Investitor mora o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti vse udeležence, ki so sodelovali pri 
gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo na tehničnem pregledu. Potek tehničnega pregleda se evidentira 
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v zapisniku o tehničnem pregledu (povzeto po 90. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni 
list RS, št. 102/2004). 
S tehničnim pregledom se ugotavlja: 
 ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem; 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi 
predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo, in s 
predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez gradbenih in komunikacijskih ovir; 
 ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s 
katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti 
objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici; 
 ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi; 
 ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba (povzeto po 95. 
členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
Investitor mora obvestiti in zagotoviti udeležbo vseh udeležencev, ki so sodelovali pri gradnji, in 
komisiji za tehnični pregled predložiti gradbeni dnevnik. 
Po tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene zadeve:  
 izda odločbo za uporabno dovoljenje; 
 odredi odpravo pomanjkljivosti; 
 odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa; 
 zavrne izdajo uporabnega dovoljenja (povzeto po 96. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-
1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
V prilogi L je zapisnik tehničnega pregleda za halo 4.  
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Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno 
dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda dovoli začetek uporabe objekta 
(Zakon o graditvi objektov, 2. člen). 
 
Zgrajeni objekti se lahko uporabljajo šele takrat, ko je izdano uporabno dovoljenje. Pristojni 
upravni organ investitorju z odločbo izda uporabno dovoljenje za uporabo zgrajenega objekta. 
 
Sestavni deli uporabnega dovoljenja so: 
 
 vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta; 
 vodilna mapa Projekta izvedenih del (PID); 
 geodetski načrt novega stanja zemljišča. 
 
Po vročitvi uporabnega dovoljenja postane odločba pravnomočna takrat, ko investitor pisno ali 
ustno izjavi, da se odpoveduje pravici do pritožbe. 




Pri predmetu Komunalno 
gospodarstvo in gradbena 
zakonodaja smo uporabno 
dovoljenje samo omenili.  
 
Na študiju ni bilo poudarka na 







Ko je bil tehnični pregled zgrajenega objekta uspešno opravljen, je upravni organ, ki je pred 
začetkom gradnje objekta izdal gradbeno dovoljenje, zdaj izdal tudi uporabno dovoljenje. Z 




 Priloga M – Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.  
 Priloga N – Primer uporabnega dovoljenja.  
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7.5.2 Vpis objekta v uradne evidence 
 
Najpozneje v 15 dnevih po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor v skladu s predpisi, 
ki urejajo evidentiranje nepremičnin, poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru 
stavbe tudi v kataster stavb, v primeru objekta gospodarske javne infrastrukture pa tudi za vpis v zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture (Zakon o graditvi objektov, 105. člen). 
Uradne evidence za evidentiranje objektov so: 
 Zemljiški kataster; 
 Kataster stavb; 
 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. 
	
7.5.3 Hramba dokumentacije 
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na 
podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ter vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta 
in vodilno mapo projekta izvedenih del, na podlagi katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje, 
hraniti 10 let po njegovi izdaji (povzeto po 106. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list 
RS, št. 102/2004). 
Investitor oziroma lastnik objekta mora hraniti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na 
podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in projekt izvedenih del, ter dokazilo o 
zanesljivosti objekta, na podlagi katerih je bilo izdano uporabno dovoljenje, vse dokler objekt stoji 
oziroma do odstranitve objekta. Projekt se lahko hrani na papirju, elektronskem mediju ali na 
mikrofilmu. 
Za objekt, ki je v etažni lastnini, je upravljavec objekta dolžan hraniti omenjeno dokumentacijo 
(povzeto po 107. členu Zakona o graditvi objektov, ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004). 
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7.6 Primopredaja objekta 
 
Po prejemu uporabnega dovoljenja in zaključku pogodbeno dogovorjenih del med investitorjem in 
izvajalcem se izvrši primopredaja zgrajenega objekta oziroma kolavdacija objekta. Primopredaja 
objekta predstavlja zadnjo aktivnost v procesu graditve objekta. Namen primopredaje je ugotoviti, ali 
so izpolnjene vse pogodbene obveznosti. Pri primopredaji se temeljito preveri, ali so pogodbena dela 




Slika 6: Industrijska hala 4 
(Vir: Lasten arhiv) 
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7.7 Zaključek in arhiviranje dokumentacije 
 







Po primopredaji zgrajenega gradbenega objekta investitorju gradbeni izvajalec izdela zaključnico 
objekta. 
 
Gradbeni izvajalec v zaključnico objekta vpiše naslednje podatke: 
 
 splošne podatke o objektu, o investitorju, o vodstvenih delavcih gradbenega izvajalca, ki 
so sodelovali pri gradnji; 
 podatke o času začetka in konca gradnje; 
 podatke o arhivirani dokumentaciji; 
 finančne podatke iz pogodbe, končni finančni obračun objekta ter končne situacije; 
 podatke o garancijskih dobah in datumih poteka garancij na objektu. 
 
Zaključnico objekta običajno podpišejo komercialni vodja projekta, odgovorni vodja del in vodja 
finančno-računovodskega sektorja. 
 
(Povzeto po Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N. 2009. Gradbeno poslovanje. Maribor, Univerza v 
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Gradbeni izvajalec po opravljeni primopredaji zgrajenega objekta opravi tudi arhiviranje 
pomembnejše dokumentacije. 
 
Med pomembnejšo dokumentacijo za arhiv spada: 
 
 gradbeno dovoljenje; 
 projektna dokumentacija PGD, PZI in PID; 
 gradbeni dnevnik; 
 glavne gradbene pogodbe; 
 knjiga obračunskih izmer; 
 dokumentacija za tehnični pregled; 
 uporabno dovoljenje; 
 zaključnica objekta; 
 navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta; 
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8 UPORABA OBJEKTA 
 
Investitor objekta je bila družba, katere dejavnost je proizvodnja elementov za fluidno tehniko. 
Proizvaja oljne hidravlične ventile, črpalke in kompresorje ter druge dele in pribor za hidravlične 
naprave in naprave z oljno hidravliko.  
Objekt se uporablja za proizvodnjo omenjenih delov. Njihovi strokovnjaki v tem objektu razvijajo in 
tržijo najbolj tehnološko napredne sisteme hidravličnega prenosa moči na globalnem trgu.  
 
 
Slika 7: Notranjost industrijske hale 4 med uporabo. 
(Vir: Lasten arhiv) 
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9 POTEK USPOSABLJANJA 
	
9.1 Splošno o praktičnem usposabljanju 
 
Praktično usposabljanje sem opravljal v podjetju UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura, 
d. o. o., Idrija, pod mentorstvom g. Borisa Rajkovića. Praktično usposabljanje je potekalo v kraju Žiri 
na projektu izgradnje industrijske hale tovarne. Podjetje UNIA, d. o. o., je imelo nalogo izvesti nadzor 
nad gradbenimi deli na tem projektu. Izvajalec del pa je bilo podjetje ZIDGRAD, Splošno gradbeno 
podjetje Idrija, d. d.  
 
Slika 8: Pogled na novo industrijsko halo tovarne 
(Vir: Lasten arhiv) 
Moja funkcija pri samem projektu od same zasnove skozi projektiranje in neposredno pripravo na 
gradnjo ter skozi fazo gradnje vse do prevzema in uporabe objekta je bila, da sem sprva le opazoval in 
si zapisoval pomembne stvari, kasneje pa sem se seznanil z vsemi deli na objektu in pri tem pridobil 
ogromno neprecenljivega znanja in izkušenj. 
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Slika 9: Pogled na novo industrijsko halo tovarne in parkirišče. 
(Vir: Lasten arhiv) 
	
9.2 Opis podjetij 
 
Podjetje, ki je izvajalo nadzor nad gradbenimi deli, je družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 
katere lastnik je UNIA, Urbanizem, nadzor, inženiring, arhitektura, d. o. o., Idrija, z 72-odstotnim 
deležem, in g. Rajković Boris z 28 % deležem. Podjetje se ukvarja s storitvami in inženiringom, kar 
pomeni, da izvaja nadzor nad gradbenimi projekti in načrtovanjem ter arhitekturnim načrtovanjem kot 
so razni stanovanjski in poslovni objekti ter trgovski centri. Je podjetje z veliko referencami.  
Drugo podjetje, ki je izvajalo gradbena dela, je delniška družba (d. d.), ZIDGRAD, Splošno gradbeno 
podjetje Idrija, d. d., katere direktor je Božič Igor. Podjetje se ukvarja z gradnjo objektov z 
upoštevanjem visokih okoljskih in tehnoloških standardov. Je podjetje z veliko referencami. Podjetje 
sodi med srednje velika podjetja. Realizacija se giblje okoli 10–12 milijonov evrov. Že 67 let posluje 
pod istim imenom in to zelo dobičkonosno. Ukvarja se z visokimi in nizkimi gradnjami, v zadnjem 
času pa tudi s potresno in toplotno sanacijo stavb. Podjetje kandidira na javnih razpisih, kjer je 
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vrednost del nad 500.000 evrov pretežno iz evropskih sredstev. Ima 40 redno zaposlenih in okoli 80–
100 gradbenih kooperantov, obrtniška dela pa išče na trgu.   
9.3 Opis praktičnega usposabljanja 
 
Praktično usposabljanje sem opravljal v 3. letniku študija, kar pomeni, da sem se srečal že z veliko 
večino strokovnih predmetov in mi je delo pri omenjenem podjetju predstavljalo velik izziv še iz 
praktičnega vidika. Izkazalo se je, da sem v akademskem okolju študija pridobil veliko teoretičnega 
znanja, ki pa mi ni povsem koristilo. 
Pri predmetu Uvod v gradbeništvo smo se srečali z veliko večino gradbene mehanizacije, kot so: 
bagri, kopači, samokolnice, rovokopači, dozerji, skreperji, črpalke za beton, hruške, nakladači, 




Slika 10: Pogled na gradbeno mehanizacijo, ki smo jo uporabljali pri gradnji (črpalka za beton, visoki 
žerjav, teleskopske dvižne ploščadi) 
(Vir: Lasten arhiv) 
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Znanja iz področja inženirske komunikacije, Statike, Gradiv, Osnove jeklenih konstrukcij mi je zelo 
pomagalo pri reševanju problema, ki se je pojavil pri montaži primarne jeklene konstrukcije. Primarna, 
osnovna jeklena konstrukcija, je sestavljena iz nosilnih okvirjev in stabilizacijskih sistemov, ki 
zagotavljajo stabilnost konstrukcije in prenašajo obremenitve na armiranobetonske temelje. Zaščitena 
je z osnovnim premazom, končni premaz pa izvedemo v proizvodnem procesu ali pri montaži. 
 
 
Slika 11: Montaža primarne jeklene konstrukcije 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Tudi snov, ki smo jo obravnavali pri predmetih Osnove masivnih konstrukcij, Statike gradbenih 
konstrukcij ter Masivnih objektov je prišla prav pri polaganju armature v nosilno ploščo in vezanje 
armature ter pri kasnejšem betoniranju nosilne plošče. 
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Slika 12: Opaž nosilne plošče pred betoniranjem. 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Slika 13: Polaganje armature za nosilno ploščo 
(Vir: Lasten arhiv) 
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Slika 14: Priprava za kasnejšo montažo primarne jeklene konstrukcije 
(Vir: Lasten arhiv) 
Znanje iz področja Osnove mehanike tal in Geotehničnih gradenj mi je koristilo, ko sem se srečal s 
samim izkopom za temelje ter izkopu in zasutju komunalne infrastrukture. 
 
Slika 15: Izkop za dovozno pot in za temelje podpornih zidov 
(Vir: Lasten arhiv) 
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Znanje iz predmeta Stavbarstvo mi je prišlo prav pri opazovanju sestave stenskih izolacijskih panelov 
Trimoterm – ognjevarni fasadni sistemi. 
 
 
Slika 16: Prikaz sestave stenskih izolacijskih panelov Trimoterm – ognjevarni fasadni sistemi 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Znanje iz predmeta pravica gradnje in gradbena pogodba sem uporabil takrat, ko smo imeli opravka z 
podizvajalci, kjer je dobro imeti znanje o gradbenih pogodbah, kako so sestavljene in na katere dele 
pogodb je potrebno biti še posebno pozoren. 
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9.4 Dnevnik spremljanja napredovanja gradnje 
 
V obdobju med 2. 7. 2012 in 18. 7. 2012 
Gradnja se je začela 2. 7. 2012 z odrivom humusa in odvozom na začasno deponijo. 
Geološko geomehanski nadzor pri izkopu in gradnji parkirišča in hale 4 Žiri: 
Na območju parkirišča so geologi in geomehaniki izvedli preizkus z rezidualno sondo. Ugotovili so, 
da je do globine 1,8 m sestava tal iz gline in melja, na stiku pa se pojavi tudi podtalnica. Ker so bile 
razmere na terenu, kjer naj bi stalo parkirišče, slabe, so geotehniki predpisali dimenzije slojev 
voziščne konstrukcije. 
Na območju industrijske hale 4 so geologi pregledali gradbeno jamo, kjer so ugotovili, da je potrebno 
objekt v celoti temeljiti v melj. Pod temeljno ploščo pa je bilo potrebno zagotoviti nasutje tampona.  
Gradbena mehanizacija, ki je sodelovala pri gradnji: kamion, bager,  demper, JCB, črpalka za vodo. 
V povprečju je bilo na gradbišču 5 delavcev in 1 iz vodstva. 
Gradnja se je nadaljevala na parkirišču, kjer se je polagalo filc in nato na filc nasulo gramoz. 
Pri izkopu za halo 4 se že pojavi podtalnica, ki jo je bilo potrebno črpati. Rušilo se je staro 
kanalizacijo in jaške. 
 
V obdobju med 19. 7. 2012 in 31. 7. 2012 
Prevzeta je bila zakoličba objekta od investitorja. Izvajalo se je valjanje nasipa in polaganje PVC folije 
in armature za podložni beton. Izvedla se je hidroizolacija in opaževalo se je rob plošče. 
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Slika 17: Izdelava hidroizolacije in opaževanje roba plošče 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Gradbena mehanizacija, ki je sodelovala pri gradnji: kamion, bager, valjar, JCB, črpalka za vodo. 
V povprečju je bilo na gradbišču 7 delavcev ter od 4 do 9 delavcev za obrtna dela in 1 iz vodstva. 
 
V obdobju med 1. 8. 2012 in 20. 8. 2012 
Nameščalo se je odtočne cevi, polagalo in vezalo armaturo talne plošče, nato se je talno ploščo 
zabetoniralo in obdelalo površino plošče. Ko je bila talna plošča končana, se je delo nadaljevalo s 
polaganjem armature za stene in stebre ter opaževanje zidov. Sledilo je betoniranje sten in 
razopaževanje sten in stebrov ter roba talne plošče. Zaradi udora podtalnice je bilo potrebno to 
ponovno črpati. 
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Slika 18: Udor podzemne vode 
(Vir: Lasten arhiv) 
Gradbene mehanizacije se pri delu ni uporabljalo, razen črpalko za črpanje podtalnice. 
V povprečju je bilo na gradbišču od 9 do 17 delavcev ter od 9 do 12 delavcev za obrtna dela in 1 iz 
vodstva. 
 
V obdobju med 21. 8. 2012 in 5. 9. 2012 
Izdelovalo se je betonsko podlago za drenažo, polagalo drenažne cevi ter filc in zasipalo drenažne 
cevi. Izdelovala se je zaščitna hidroizolacija sten in opaževanje plošče. Nadaljevalo se je z zasipom za 
zidovi, črpanjem podtalne vode in vezanjem armature plošče ter obbetoniranjem kanalizacijskih cevi.  
S strani Trimo, d. d.,  se je izvajala montaža sider za kasnejšo montažo primarne jeklene konstrukcije. 
Gradbena mehanizacija, ki je sodelovala pri gradnji: bager, demper, kamion,  JCB, črpalka za vodo. 
V povprečju je bilo na gradbišču 10 delavcev ter 9 delavcev za obrtna dela in 1 iz vodstva. 
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V obdobju med 6. 9. 2012 in 2. 10. 2012 
Delo se je začelo z betoniranjem plošče nad kletjo, poravnavanje in glajenje površine plošče ter 
kasnejše negovanje, močenje in pokrivanje dokončane površine plošče. Zakoličenje opornega zidu na 
parcelni meji ob parkirišču, nato je sledil izkop za temelje opornega zidu ob parkirišču ter montaža 
žerjava na gradbišču. Ker plošča nad kletjo ni imela projektirane nosilnosti, ni bila sposobna prevzeti 
obtežbe deponiranega materiala in dvigal. Na parkirišču se je začelo vezati armaturo za podporne 
zidove in opaževanje za kasnejše betoniranje opornega zidu. Razopaževalo se je ploščo nad kletjo ter 
oporni zid ob parkirišču.  
 
Slika 19: Negovanje, močenje in pokrivanje izgotovljene površine plošče 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
S strani Trimo, d. d., se je izvedel dovoz in razklad pripravljene jeklene konstrukcije ter začetek 
montaže jeklenih stebrov primarne jeklene konstrukcije. Nato je sledila montaža konstrukcije in 
jeklenih povezav ter podkonstrukcije za fasado in barvanje jeklene konstrukcije. 
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Slika 20: Začetek montaže jeklenih stebrov primarne jeklene konstrukcije 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Gradbena mehanizacija, ki je sodelovala pri gradnji: črpalka, hruške, demper, bager, žerjav. 
V povprečju je bilo na gradbišču 7 delavcev ter 4 delavci za obrtna dela in 1 iz vodstva. 
 
V obdobju med 3. 10. 2012 in 28. 10. 2012 
Izvajajo se dela na parkirišču, polaganje cestnih robnikov, utrjevanje cestne konstrukcije, betoniranje 
pločnika ter montaža jaškov. Nasip zemlje in urejanje okolice in kasnejše asfaltiranje.  
S strani Trimo, d. d., so se izvajala pripravljalna dela za kasnejšo montažo fasadnih panelov in strehe. 
Gradbena mehanizacija, ki je sodelovala pri gradnji: črpalka, hruške, demper, bager, žerjav. 
V povprečju je bilo na gradbišču 7 delavcev ter 4 delavci za obrtna dela in 1 iz vodstva. 
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V obdobju med 29. 10. 2012 in 11. 12. 2012 
Polaganje cestnih robnikov ob objektu in zunanja ureditev, nasip zemlje in asfaltiranje. 
S strani Trimo, d. d., so se montirali, barvali in obdelovali detajli fasade, jeklene konstrukcije in strehe 
objekta.  
V povprečju so bili na gradbišču 4 delavci ter 4 delavci za obrtna dela in 1 iz vodstva. 
 
V obdobju med 12. 12. 2012 in 26. 1. 2013 
Izvajajo se obrtniška dela izdelava suhomontažnih stropov, kitanje in brušenje sten, montaža okenskih 
polic, beljenje sten, polaganje keramike, izdelava epoksi tlaka, čiščenje.  
 
9.5 Strokovna dela 
 
9.5.1 Polaganje in vezanje armature 
 
Armatura se polaga na podlagi armaturnega načrta. V dobro izdelanem armaturnem načrtu najdemo 
odgovore na vsa vprašanja. Cona prekrivanja armature je odvisna od obremenitev. Vse to mora 
definirati projektant armature in zapisati v projekt za izvedbo (PZI). Pomembno je, da se ohranja 
konstantna razdalja med mrežami tudi, če smo po njih hodili. Zaključki na robovih morajo biti 
definirani v načrtu in so odvisni od obremenitve robov, velikosti plošče, debeline plošče in 
obremenitve plošče. Običajno so na razdalji 20 cm. Zaščitni sloj je odvisen od pogojev, v katerih je 
beton. Običajno za temelje, kjer je možnost zmrzovanja in pojava vode 3–4 cm, na ploščah med 
etažami pa 1,5 cm. Armaturo je potrebno v celoti obdati z betonom, ker armatura le tako opravlja 
svojo funkcijo. Potrebno je tudi podlaganje armature – mi smo uporabili betonske tlakovce. 
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Slika 21: Polaganje in vezanje armature 
(Vir: Lasten arhiv) 
	
9.5.2 Izdelava podpornih zidov 
 
Pri izdelavi podpornega zidu je potrebno upoštevati silo, s katero zemlja pritiska na podporni zid. 
Predvideti je potrebno velikost temeljev, ustreznost armature in kakovost betonske mešanice. Podporni 
zidovi so lahko iz kamna, zidani z betonskimi zidaki ali pa, kot v danem primeru, iz armiranega 
betona. Ključni pomen podpornega zidu je, da preprečuje zdrs zemljine, če je zemljišče v naklonu, ali 
pa vdor vode iz višjega v nižji nivo. Pred postavitvijo podpornega zidu je bilo potrebno najprej 
izkopati jamo za temelje, na dnu jame se je nasulo gramoz, ki se ga je utrdilo. Dobro utrjeno podlago 
se je betoniralo in postavilo lesen opaž ter vgradilo armaturo. V tako pripravljen opaž se je ulil beton 
in ko se je ta posušil, smo nadaljevali z zidanjem zidu. Ko je bil podporni zid sezidan, smo postavimo 
drenažno cev s filtrom, da lahko padavinske in talne vode odtekajo po drenažni cevi v ponikalnico ali 
v meteorno kanalizacijo. Podporni zid mora biti odmaknjen od cest ali mej. Za izdelavo podpornega 
zidu, ki je višji od določene višine, mora naročnik predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
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Slika 22: Betoniranje temeljev podpornega zidu 
(Vir: Lasten arhiv) 
 
Slika 23: Betoniranje temeljev podpornega zidu za parkirišče 
(Vir: Lasten arhiv) 
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10 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ KOMPETENC 
 
10.1 Opis kompetenc 
 
Kompetence opredeljujemo kot zmožnost posameznika, da pridobljeno znanje in veščine v skladu s 
svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, raznovrstnih in predvidljivih ter nepredvidljivih 
situacijah. 
 
Avtorji Mikoš, Jakljič in Istenič Starčič navajajo (2013), da pojem kompetenc izraža potencial 
posameznika, ki se uresničuje v različnih okoljih ter je odraz posameznika in zahtev delovnega okolja 
(Klieme in Leutner, 2006). Kompetence vključujejo spoznavno raven (sposobnost kompetentnega 
razmišljanja in reševanja problemov ter znanja na določenem področju), čustveno-motivacijsko raven 
(stališča, vrednote, pripravljenost na aktivnost) in vedenjsko raven (sposobnost ustrezno aktivirati, 
uskladiti in uporabiti svoje potenciale v kompleksnih situacijah) (Peklaj, 2006). 
 
V okviru praktičnega usposabljanja, ki je sestavni del izobraževanja na univerzi, poteka več procesov 
– od uporabe teoretičnih znanj v realnih problemih prakse do neformalnega izobraževanja, ko je 
študent v neposrednem stiku z realnim delovnim okoljem. Izkušnje, pridobljene s praktičnim 
usposabljanjem, prinašajo vpogled v trenutne probleme stroke, omogočajo spoznavanje realnih 
položajev, kadrovskih zahtev, pristopov k delu, konceptualno znanje in procesno znanje.  
 
Karierni oziroma profesionalni razvoj študentov se prične že med študijem ter nadaljuje po vstopu na 
trg dela in celotno obdobje profesionalnega delovanja (Mikoš, Jakljič, Istenič Starčič, 2012). 
 
Praktično usposabljanje omogoča prvi stik s prakso med študijem, kjer se študent seznani s strokovnim 
delom. Izkušnje, ki jih dobi študent med prakso, vplivajo tudi na kasnejšo zaposlitev. Študent v okviru 
praktičnega usposabljanja, ki traja na strokovnem študijskem programu Operativno gradbeništvo tri 
tedne oziroma 120 ur, izbere delovno organizacijo, v kateri opravlja usposabljanje. Predmet praktično 
usposabljanje na strokovnem študijskem programu Operativno gradbeništvo je ovrednoteno s 4 
kreditnimi točkami (Mikoš, Jakljič, Istenič Starčič, 2012). 
 
10.2 Razvoj kompetenc 
 
Da bi z razvojem svojih kompetenc dosegli čim boljši rezultat, jih moramo najprej prepoznati. 
Prepoznati moramo svoje močne točke in ozavestiti svoje šibkosti. Vseh življenjsko pomembnih 
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kompetenc ni mogoče zagotoviti le z izobraževanjem mladih, saj se kompetence spreminjajo in 
razvijajo vse življenje (Delič, 2013). 
Namen praktičnega usposabljanja je uporaba znanja v praksi ter vpeljava v profesionalne vloge in 
funkcije. Študent spozna profesionalna okolja in vlogo, ki jo ima vseživljenjsko izobraževanje na vseh 
stopnjah profesionalnega razvoja posameznika od pripravništva do upokojitve. V okviru študija 
posameznika namreč ni mogoče pripraviti na vse izzive, s katerimi se bo srečeval pri delu (Istenič 
Starčič in Vonta, 2010).  
Praktično usposabljanje spada med ključne dejavnike za razvoj strokovnih kompetenc pri uvajanju v 
poklic in za razvoj profesionalne identitete (Mikoš, Jakljič, Istenič Starčič, 2012). 
Diplomanti so ocenjevali študijske vsebine  ter razmerje med znanjem, pridobljenim med študijem, in 
njegovo uporabnostjo v praksi (Drobne, Breznikar in Babič, 2006). Več kot 40 % diplomantov 
visokošolskega strokovnega študija in univerzitetnega študija geodezije je izrazilo mnenje, da bi 
morali predmeti študijskega programa vsebovati več praktičnih vaj ter da bi morali med študijem 
organizirati več terenskih vaj in dela na terenu (Drobne, Breznikar in Babič, 2006).    
10.3 Dokumentacija kompetenc 
 
V gradbeni praksi sem se na samem začetku seznanil z gradbeno zakonodajo. Pridobil sem veliko 
dodatnega znanja iz področja gradbene zakonodaje. Seznanil sem se z vsemi zakoni, uredbami in 
pravilniki, ki veljajo v Republiki Sloveniji za gradbeno stroko. V praksi sem se srečal s 
predinvesticijsko zasnovo. Izdelali smo študije in analize, s katerimi je investitor izbral najbolj 
primerno varianto. Nato se je izdelal investicijski program, kjer so bile zapisane spremembe in vzroki 
za spremembo zastavljenega projekta. Tu sem se prvič srečal z lokacijsko informacijo. Na tej točki se 
je začelo projektiranje gradbenega objekta. Tu sem se seznanil s projektno in tehnično dokumentacijo, 
kamor spadajo vsi projekti, kot so: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za razpis (PZR), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del 
(PID), projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (POV) ter projekt za vpis v uradne evidence 
(PVE). Ko se je začela priprava na gradnjo objekta, sem se temeljito seznanil z gradbeno pogodbo in 
tako dopolnil znanje, ki ga v akademskem okolju nisem absorbiral. Seznanjen sem bil tudi z načrtom 
ureditve gradbišča. Najbolj zanimiv del praktičnega usposabljanja se je začel s prvim dnem gradnje 
objekta. Tu sem se srečal z gradbiščno dokumentacijo, kot sta gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih 
izmer. Naučil sem se pravilno izpolnjevat tako gradbeni dnevnik kot tudi knjigo obračunskih izmer, 
katere se je vodilo na gradbišču vsak delovni dan. Seznanjen sem bil tudi s tehničnim pregledom 
objekta in z uporabnim dovoljenjem. Na koncu, ko je bilo vse urejeno, se je izvršila še primopredaja 
objekta.   
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Praktično usposabljanje je sestavni del izobraževanja na fakulteti in omogoča prvi stik študenta s 
prakso. V mojem primeru sem šel skozi vse faze graditve od same zasnove graditve skozi projektiranje 
objekta in neposredno pripravo na gradnjo ter skozi fazo gradnje vse do tehničnega pregleda in 
uporabe objekta.  
Pri delu sem naletel na veliko problemov, ki jih nisem znal v celoti rešiti. Znanje, ki sem ga pridobil 
na fakulteti, mi vedno ni v celoti zadoščalo. Skozi diplomsko nalogo sem skušal analizirati proces 
izkustvenega učenja pri delu na projektu. Ugotavljam: 
 da smo morali upoštevati vse zakone, uredbe in predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, zato 
sem se moral med praktičnim usposabljanjem bistveno razširiti znanje o gradbeni zakonodaji, 
saj natančno določa številne podrobnosti graditve objektov. 
 da smo graditev industrijske hale 4 in parkirišča, začeli z predinvesticijsko zasnovo. Tu sem se 
srečal z izdelavo študij in analiz s pomočjo katerih se je izbrala najugodnejša varianta. Med 
študijem smo na to temo izdelali seminarsko nalogo, kjer smo za določeno hišo izdelali oceno 
vrednosti in izračun stroškov projekta izgradnje stanovanjske hiše.   
 da je bilo veliko stvari med študijem le omenjenih, vendar so v realnem okolju gradbene 
industrije bistvenega pomena. Projekti kot so: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za razpis (PZR), projekt za 
izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID), projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta 
(POV) ter projekt za vpis v uradne evidence (PVE) so bili med študijem le omenjeni. 
 da je bila snov, ki je vključevala temo gradbene pogodbe med študijem dobro podana in 
razumljiva, tako, da v realnem okolju na tem področju nisem imel težav.  
 da gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer po mojem mnenju nista dovolj dobro 
zastopana med študijem, saj sta bila samo omenjena. Menim, da bi gradbeni dnevnik in knjigo 
obračunskih izmer morali znati izpolnjevati in voditi. 
 da postopki vodenja gradbenega projekta kot celote od gradbene zakonodaje, upravnih 
organov, pridobivanjem soglasji in projektnih pogojev, posameznih faz projektne 
dokumentacije ter vsi postopki do uporabe objekta v akademskem okolju niso dovolj 
podrobno zastopani.  
Kompetence, ki so v diplomskem delu večkrat omenjene opredeljujemo kot zmožnost  posameznika, 
da pridobljeno znanje in veščine v skladu s svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, 
raznovrstnih in predvidljivih ter nepredvidljivih situacijah. Vse to je meni v nekaj mesecih praktičnega 
usposabljanja uspelo. Uporabil sem teoretična znanja v realnem okolju gradbene industrije.     
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V nekaj mesecih mojega praktičnega usposabljanja sem se naučil mnogo novih stvari, ki so zelo 
koristile za razumevanje pri strokovnih predmetih. Vse stvari o katerih smo se učili na fakulteti, sem 
imel možnost videti tudi v realnem okolju gradbene industrije in tako nisem imel problema s samim 
razumevanjem in vizualno sliko. Menim, da bi v študij gradbeništva bilo potrebno dodati več 
praktičnega usposabljanja in vsebin, ki sem jih omenil zgoraj. Pohvalil pa bi prostovoljne ekskurzije, 
katere sem se po večini udeležil ter so bile koristne in zanimive.    
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